
調査診断スケジュールの目安 ＊実際のスケジュールは、診断業務依頼後の協議となります。

管　理　組　合 マンション管理業協会

・理事会、修繕委員会にて診断見積依頼を決定

・協会へ見積依頼書と図面データをメール →

見積書の作成・提出

【理事長】 ←

・総会決議後、診断依頼書提出

→

・診断業務受託通知書提出

【理事会】 ← ・全体スケジュール(案)の作成

・全体スケジュールの内容確認 → 承諾 ・管理組合配布物(案)の作成

・管理組合配布物の内容確認　 → 承諾

・事前調査用資料の準備を管理会社と調整

→

・管理組合向けアンケートの作成・送付

←

・管理組合向けアンケートの配布・回収

　（アンケート回答期間：約２週間）
←
→

・事前調査用資料をアンケートと共に協会に送付

・【理事会】調査診断日時の決定

→

・調査診断実施日案内書作成、送付

← ・住戸立入調査日時希望用紙の作成、送付

・調査診断実施案内書配布、掲示 ・アンケートの集計、事前書類調査

・住戸立入調査日時希望用紙の配布・回収

　（とりまとめて協会に送付）

　 →

・住戸立入調査実施案内書作成

←

　報告書等の作成・提出

・調査診断結果報告書

約 ・建物修繕工事仕様書案※

4.5 ・建物修繕工事概算金額内訳書

・上記の金抜見積内訳書※

・建物数量集計表※

・報告会配布資料

← 　（調査診断結果報告書の抜粋版）

・理事会、修繕委員会にて報告書内容確認

・管理組合へ報告会開催日時を案内

↑各期間は最短スケジュールの目安です。 一般社団法人マンション管理業協会
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※大規模修繕工事の相見積に利用可能な書類となります。

※概算金額書は大規模修繕工事費（概算）を想定いただくため

に協会が作成する参考見積書です。

調査診断結果等報告会の開催

３

週

間
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・住戸立入調査住戸に実施案内書配布

調　査　診　断　の　実　施

３

週

間

←　設備調査診断又は長期修繕計画の作成も行う

　　場合は、別に作成期間をいただきます

・調査診断実施時期の協議
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月


